GANTT CHART

Task Name	Start Date	End Date	Duration
Tourism Mnagement System	05/10/2021	10/03/2022	156
Project Initiation	05/10/2021	14/10/2021	9
High Level Analysis	05/10/2021	07/10/2021	2
Research Tools And Techniques	08/10/2021	09/10/2021	1
Proposal Writing	10/10/2021	12/10/2021	2
Review Proposal	13/10/2021	14/10/2021	1
Project Planning & Requirements	18/10/2021	10/03/2022	143
Project Planning	18/10/2021	31/10/2021	13
Project Feasibility	18/10/2021	26/10/2021	8
Analysis	18/10/2021	22/10/2021	4
Document	22/10/2021	26/10/2021	4
Project Scope	26/10/2021	28/10/2021	2
Project Cost	28/10/2021	31/10/2021	3
Project Scheduling	01/11/2021	10/11/2021	9
Gantt Chart	01/11/2021	04/11/2021	3
Critical Path method	04/11/2021	06/11/2021	2
Vision Document	06/11/2021	08/11/2021	2
Identify Risks	08/11/2021	10/11/2021	2
Requirements Engineering	11/11/2021	05/12/2021	24
System Specification	11/11/2021	13/11/2021	2
Research Algorithms & Libraries	13/11/2021	18/11/2021	5
Identify External Identities	18/11/2021	20/11/2021	2
Context Level DFD	20/11/2021	22/11/2021	2
Capture "Shall" Statement	22/11/2021	23/11/2021	1
Allocate Requirements	23/11/2021	26/11/2021	3
Priorities Requirements	26/11/2021	29/11/2021	3
Requirement Traceability Matrix	29/11/2021	01/12/2021	2
High Level Use Case	02/12/2021	05/12/2021	3
Detailed Design	08/12/2021	02/01/2022	25
Writing UseCase	08/12/2021	15/12/2021	7
Use Case Description	08/12/2021	12/12/2021	4
Use Case Diagram	12/12/2021	15/12/2021	3
Domain Model	15/12/2021	17/12/2021	2
Sequence Diagram	17/12/2021	22/12/2021	5
Collaboration Diagram	22/12/2021	26/12/2021	4
Creation of Operation Contracts	26/12/2021	30/12/2021	4
Design Class Diagram	30/12/2021	01/01/2022	2
Data Model	01/01/2022	02/01/2022	1
Final Submission	04/01/2022	10/03/2022	65
Designed User Interface	04/01/2022	09/01/2022	5
Basic Logic And Connectivity	09/01/2022	13/01/2022	4
Use Case Implementations	13/01/2022	31/01/2022	18
Quality Testing of User Modules	01/02/2022	08/02/2022	7
Bug Fixing	08/02/2022	15/02/2022	7
Change Management	15/02/2022	23/02/2022	8
Deployement	23/02/2022	01/03/2022	6
Final Documentation	01/03/2022	10/03/2022	9

Gantt Chart